

Proceso de Rendición de Cuentas 2024

Cronograma

Fase	Actividad	Abril 2025			Mayo 2025				Junio 2025				Julio 2025					Agosto 2025		Responsable	Fecha máxima de cumplimiento			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2					
Fase 0 Organización interna institucional	Conformación del equipo de rendición de cuentas			30																	Gerencia General Subgerencia General Gerencia de Planificación y Procesos Dirección de Comunicación Social	30 de abril de 2025		
	Diseño de la propuesta de rendición de cuentas				8																	Dirección de Comunicación Social Gerencia de Planificación y Procesos	08 de mayo de 2025	
	Planificación del proceso de rendición de cuentas y elaboración de cronograma				8																	Dirección de Comunicación Social Gerencia de Planificación y Procesos	08 de mayo de 2025	
Fase 1 Elaboración del Informe de rendición de cuentas preliminar	Evaluación de la gestión institucional								6												Gerencia de Planificación y Procesos	6 de junio de 2025		
	Solicitud de temas a rendir cuentas a la ciudadanía				8																	Dirección de Comunicación Social	8 de mayo de 2025	
	Solicitud de información para realizar el informe de Rendición de Cuentas				8																	Gerencia de Planificación y Procesos	8 de mayo de 2025	
	Sistematización de temas a rendir cuentas a la ciudadanía					15																Dirección de Comunicación Social Gerencia de Planificación y Procesos	15 de mayo de 2025	
	Elaboración y entrega de la información para realizar el informe de Rendición de Cuentas					15																Gerencia Administrativa Gerencia Financiera Dirección de Comunicación Social Gerencia de Innovación y Desarrollo Gerencia de Planificación y Procesos Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio Gerencia Financiera Secretaría General Unidad de Auditoría Interna Bancaria Áreas, gerencias y unidades de la CONAFIPS	15 de mayo de 2025	
	Llenado del Formulario preliminar de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS							22															Gerencia de Planificación y Procesos	22 de mayo de 2025
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas								29														Gerencia de Planificación y Procesos	29 de mayo de 2025
Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables									6													Gerencia General	6 de junio de 2025	
Fase 2 Deliberación Presentación	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios									9												Dirección de Comunicación Social	9 de junio de 2025	
	Definición del evento, logística y materiales necesarios (producto comunicacional)										12											Dirección de Comunicación Social	12 de junio de 2025	
	Planificación de la transmisión en línea del evento											16										Dirección de Comunicación Social	16 de junio de 2025	

Proceso de Rendición de Cuentas 2024

Cronograma

Fase	Actividad	Abril 2025			Mayo 2025				Junio 2025				Julio 2025					Agosto 2025		Responsable	Fecha máxima de cumplimiento		
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2				
a la ciudadanía del Informe de rendición de cuentas	Realización del Evento de Rendición de Cuentas											18									Dirección de Comunicación Social	18 de junio de 2025	
	Implementación de una deliberación pública participativa (Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas)														4							Gerencia General Subgerencia General Gerencia de Planificación y Procesos Dirección de Comunicación Social	4 de julio de 2025
Fase 3 Entrega del Informe al CPCCS	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.																				14	Gerencia de Planificación y Procesos	14 de agosto de 2025

Elaborado por: Jenny Jaramillo Calle Gerente de Planificación y Procesos (S)	Firma:	Elaborado por: Alejandra Chicaiza Directora de Comunicación Social	Firma:
Revisado por: Alicia Moreno Picón Subgerente General (E)	Firma:	Aprobado por: Héctor Mosquera Alcócer Gerente General	Firma:

05 de mayo de 2025

Nota: Las fechas de las firmas pueden deferir de la fecha de elaboración del documento, de acuerdo con las actividades operativas de los firmantes.