

Proceso de Rendición de Cuentas 2025
Cronograma

Fase	Actividad	Enero 2026				Febrero 2026				Marzo 2026				Abril 2026					Responsable	Fecha máxima de cumplimiento
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5		
Fase 0 Organización interna institucional	Conformación del equipo de rendición de cuentas		14																Gerencia General Subgerencia General Gerencia de Planificación y Procesos Dirección de Comunicación Social	14 de enero de 2026
	Diseño de la propuesta de rendición de cuentas		16																Dirección de Comunicación Social Gerencia de Planificación y Procesos	16 de enero de 2026
	Planificación del proceso de rendición de cuentas y elaboración de cronograma		16																Dirección de Comunicación Social Gerencia de Planificación y Procesos	16 de enero de 2026
Fase 1 Elaboración del Informe de rendición de cuentas preliminar	Evaluación de la gestión institucional							20											Gerencia de Planificación y Procesos	20 de febrero de 2026
	Elaboración de formatos y artes para solicitud de información			23															Gerencia de Planificación y Procesos Dirección de Comunicación Social	23 de enero de 2026
	Solicitud de información para realizar el informe de Rendición de Cuentas			23															Gerencia de Planificación y Procesos	23 de enero de 2026
	Solicitud de temas a rendir cuentas a la ciudadanía				30														Dirección de Comunicación Social	30 de enero de 2026
	Elaboración y entrega de la información para realizar el informe de Rendición de Cuentas					6													Gerencia Administrativa Gerencia Financiera Dirección de Comunicación Social Gerencia de Innovación y Desarrollo Gerencia de Planificación y Procesos Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio Gerencia Financiera Secretaría General Unidad de Auditoría Interna Bancaria Áreas, gerencias y unidades de la CONAFIPS	6 de febrero de 2026
	Sistematización de temas a rendir cuentas a la ciudadanía						13												Dirección de Comunicación Social Gerencia de Planificación y Procesos	13 de febrero de 2026
	Llenado del Formulario preliminar de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS						13												Gerencia de Planificación y Procesos	13 de febrero de 2026
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas							24											Gerencia de Planificación y Procesos	24 de febrero de 2026
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables								27										Gerencia General	27 de febrero de 2026

Proceso de Rendición de Cuentas 2025
Cronograma

Fase	Actividad	Enero 2026				Febrero 2026				Marzo 2026				Abril 2026					Responsable	Fecha máxima de cumplimiento
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5		
Fase 2 Deliberación Presentación a la ciudadanía del Informe de rendición de cuentas	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios									3									Dirección de Comunicación Social	03 de marzo de 2026
	Definición del evento, logística y materiales necesarios (producto comunicacional)										10								Dirección de Comunicación Social	10 de marzo de 2026
	Planificación de la transmisión en línea del evento										10								Dirección de Comunicación Social	10 de marzo de 2026
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas											17							Dirección de Comunicación Social	17 de marzo de 2026
	Implementación de una deliberación pública participativa (Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas)															2			Gerencia General Subgerencia General Gerencia de Planificación y Procesos Dirección de Comunicación Social	02 de abril de 2026
	Sistematización e incorporación de aportes ciudadanos y respuestas a la ciudadanía.															10			Gerencia General Subgerencia General Gerencia de Planificación y Procesos Dirección de Comunicación Social	10 de abril de 2026
Fase 3 Entrega del Informe al CPCCS	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.																	30	Gerencia de Planificación y Procesos	30 de abril de 2026

Elaborado por: Alicia Carolina Moreno Picón Gerente de Planificación y Procesos	Firma:	Elaborado por: Mayra Alejandra Chicaiza Conchambay Directora de Comunicación Social	Firma:
Revisado por: Christian Leonardo Chalampunte Flores Subgerente General (E)	Firma:	Aprobado por: Héctor Vinicio Mosquera Alcócer Gerente General	Firma:

16 de enero de 2026

Nota: Las fechas de las firmas pueden deferir de la fecha de elaboración del documento, de acuerdo con las actividades operativas de los firmantes.