

Proceso de Rendición de Cuentas 2025

Cronograma

Fase	Actividad	Febrero 2026				Marzo 2026				Abril 2026				Mayo 2026					Responsable	Fecha máxima de cumplimiento
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5		
Fase 1 Organización interna institucional del proceso de rendición de cuentas	Reunión de preparación de la Fase 1 y conformación del equipo de rendición de cuentas 2025		13																Gerencia General Subgerencia General Gerencia de Planificación y Procesos Dirección de Comunicación Social	13 de febrero de 2026
	Diseño de la propuesta de rendición de cuentas			18															Dirección de Comunicación Social Gerencia de Planificación y Procesos	18 de febrero de 2026
	Planificación del proceso de rendición de cuentas y elaboración de cronograma			18															Dirección de Comunicación Social Gerencia de Planificación y Procesos	18 de febrero de 2026
Fase 2 Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas	Evaluación de la gestión institucional							26											Gerencia de Planificación y Procesos	26 de marzo de 2026
	Elaboración de formatos y artes para solicitud de información			20															Dirección de Comunicación Social Gerencia de Planificación y Procesos	20 de febrero de 2026
	Solicitud de información para realizar el informe de Rendición de Cuentas			20															Gerencia de Planificación y Procesos	20 de febrero de 2026
	Solicitud de temas a rendir cuentas a la ciudadanía				27														Dirección de Comunicación Social	27 de febrero de 2026
	Elaboración y entrega de la información para realizar el informe de Rendición de Cuentas					6													Gerencia Administrativa Gerencia Financiera Dirección de Comunicación Social Gerencia de Innovación y Desarrollo Gerencia de Planificación y Procesos Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio Gerencia Financiera Secretaría General Unidad de Auditoría Interna Bancaria Áreas, gerencias y unidades de la CONAFIPS	6 de marzo de 2026
	Sistematización de temas a rendir cuentas a la ciudadanía							13											Dirección de Comunicación Social	13 de marzo de 2026
	Llenado del Formulario preliminar de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS							13											Gerencia de Planificación y Procesos	13 de marzo de 2026
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas								26										Gerencia de Planificación y Procesos	26 de marzo de 2026
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables									31									Gerencia General	31 de marzo de 2026

Proceso de Rendición de Cuentas 2025

Cronograma

Fase	Actividad	Febrero 2026				Marzo 2026				Abril 2026				Mayo 2026					Responsable	Fecha máxima de cumplimiento
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5		
Fase 3 Deliberación sobre el Informe de Rendición de Cuentas presentado por la autoridad a la ciudadanía	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios									2									Dirección de Comunicación Social	2 de abril de 2026
	Definición del evento, logística y materiales necesarios (producto comunicacional)										10								Dirección de Comunicación Social	10 de abril de 2026
	Planificación de la transmisión en línea del evento										10								Dirección de Comunicación Social	10 de abril de 2026
	Realización del Evento de Deliberación pública sobre el Informe de Rendición de Cuentas											16							Dirección de Comunicación Social	16 de abril de 2026
	Implementación de una deliberación pública participativa (Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas)													30					Gerencia General Subgerencia General Gerencia de Planificación y Procesos Dirección de Comunicación Social	30 de abril de 2026
	Sistematización e incorporación de aportes ciudadanos y respuestas a la ciudadanía.															14			Gerencia General Subgerencia General Gerencia de Planificación y Procesos Dirección de Comunicación Social	14 de mayo de 2026
Fase 4 Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.																29	Gerencia de Planificación y Procesos	29 de mayo de 2026	

Elaborado por: Alicia Moreno Picón Gerente de Planificación y Procesos	Firma:	Elaborado por: Alejandra Chicaiza Directora de Comunicación Social	Firma:
Revisado por: Christian Chalampunte Flores Subgerente General (E)	Firma:	Aprobado por: Héctor Mosquera Alcócer Gerente General	Firma:

13 de febrero de 2026

Nota: Las fechas de las firmas pueden deferir de la fecha de elaboración del documento, de acuerdo con las actividades operativas de los firmantes.